
 
 
 

Altamira, 22 dezembro de 2020. 
 

NOTA TÉCNICA – ESTADO DE CUMPRIMENTO DAS CONDICIONANTES 
REFERENTES À PROTEÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DAS TERRAS 

INDÍGENAS IMPACTADAS PELA USINA BELO MONTE 
 
 
A presente Nota Técnica traz uma breve avaliação sobre o estado atual de atendimento das               
condicionantes indígenas referentes à proteção territorial e regularização fundiária exigidas          
para a implantação da Usina Hidrelétrica Belo Monte e as consequências dos seus             
descumprimentos.  
 
O Plano de Proteção Territorial Indígena e a regularização fundiária das Terras Indígenas             
foram previstos no licenciamento ambiental da UHE Belo Monte e foram condicionantes            
impostas ao Poder Público e ao empreendedor como condição de viabilidade da instalação             
da usina pelo Parecer Técnico nº 21/2009 da Presidência da FUNAI (que antecedeu a              
emissão da Licença Prévia nº 342/2010-Ibama) e pelo Ofício nº 126/2001 da Presidência da              
FUNAI (que antecedeu a emissão da Licença de Instalação nº 795/2011-Ibama).  
 
Após a análise de todos os Estudos de Impacto Ambiental do Componente Indígena             
(EIA-RIMA CI), restou comprovado que a chegada da hidrelétrica no território potencializaria            
as pressões nas áreas protegidas. Diante da importância dos territórios e de seus recursos              
naturais para a reprodução do modo de vida dos grupos indígenas, a viabilidade da UHE               
Belo Monte restou condicionada, pela FUNAI, à conclusão do processo de regularização            
fundiária das terras impactadas e à completa desintrusão e realocação de todos os             
ocupantes não indígenas, de modo a garantir o usufruto exclusivo como forma de mitigar o               
impacto que a pressão antrópica prevista acarretaria.  
 
Assim, a Licença Prévia da UHE Belo Monte foi condicionada à garantia de que os impactos                
decorrentes da pressão antrópica sobre as terras indígenas seriam devidamente          
controlados e prevenidos e, para tanto, foi previsto no Parecer 21 da FUNAI: 
 
a. Como responsabilidade do ​Poder Público​, a ser realizada após o leilão (Parecer Técnico              
21/FUNAI – set/2009, fls.96 – anexo 02): 
 
• desintrusão das TIs Arara da Volta Grande e Cachoeira Seca; • redefinição dos limites da                 

TI Paquiçamba, garantindo acesso ao reservatório • completa desintrusão e realocação de            
todos os ocupantes não índios das TIs envolvidas neste processo • todas as TIs              
regularizadas (demarcadas e homologadas). 
  
b. Como responsabilidade do ​empreendedor​, a ser realizada logo após a assinatura do             
contrato de concessão (Parecer Técnico 21/FUNAI – set/2009, fls.97 – Anexo 02): 
 



 
 
• Elaborar e iniciar a execução do Plano de Fiscalização e Vigilância Emergencial para               

todas as terras indígenas, em conjunto com a FUNAI, comunidades indígenas e outros             
órgãos, contemplando inclusive áreas de maior incidência de garimpo no leito de Rio Xingu              
(trecho de Vazão Reduzida) logo após a assinatura do contrato de concessão da AHE.  
 
 
 

Plano de Proteção Territorial Indígena do Médio Xingu (PPTMX) 
  
O Plano de Proteção das Terras Indígenas teve sua previsão na licença prévia de Belo               
Monte - chamado à época de Plano de Fiscalização e Vigilância Emergencial, e a Licença               
de Instalação foi condicionada ao início dele no prazo de 40 dias, em 2011. Previsto para                
ser executado por dois anos, logo após a LP, e com finalização quando o Plano Básico                
Ambiental do Componente Indígena (PBA-CI) já estivesse em pleno funcionamento, o Plano            
de Proteção não teve início no prazo previsto nas duas licenças e esse descumprimento foi               
judicializado pelo Ministério Público Federal.  
 
Em 2015, quando da emissão da Licença de Operação, foi assinado um Termo de              
Cooperação n° 003/2015, estabelecido entre a Funai e a empresa Norte Energia S/A, em              
cumprimento à Ação Civil Pública n. 0000655-78.2013.4.01.3903 e à Execução de Título            
Extrajudicial n. 96-24.2013.4.01.3903, ambas movidas pelo Ministério Público Federal         
(MPF), prevendo a execução do Plano de Proteção Territorial Indígena do Médio Xingu             
PPTMx, em substituição ao Plano Emergencial de Proteção Territorial às Terras Indígenas            
do Médio Xingu (PEPT), anteriormente estabelecido no licenciamento ambiental que          
continha a previsão da construção de 21 Unidades de Proteção Territorial. 
 
Esse Termo estabeleceu as obrigações de cada parte por 24 meses ou até a conclusão das                
obrigações previstas e o PPTMX passou a ser estruturado por dois programas - (i)              
Programa de Proteção Territorial que contempla a instalação de 11 (onze) Unidades de             
Proteção Territorial (UPTs) nas Terras Indígenas (TIs), com equipes de campo contratadas            
por 24 meses pela Norte Energia com o objetivo de realizar o monitoramento ​in loco e                
ações de contenção das pressões territoriais que se acentuaram com a construção da UHE              
Belo Monte e (ii) Programa de Monitoramento Remoto das TIs e do seu entorno, através da                
criação do Centro de Monitoramento Remoto, que usa tecnologia de geoprocessamento           
para produção e análise de dados geoespaciais sobre as terras indígenas localizadas na             
Amazônia Legal.  
 
As atividades das equipes das bases e postos para vigilância e monitoramento territorial             
são realizadas dentro e fora das TIs, pelas estradas de acesso e pelo rio, visando controlar                
diariamente o acesso de pessoas no interior da TI e monitorar os ilícitos. 

O Termo de Cooperação 003/2015-PRES/Funai segue ainda em vigência, tendo em vista            
que três das onze Unidades de Proteção Territorial (UPTs) previstas estão com sua entrega              
e, consequentemente operacionalização, em atraso.  



 
 
Conforme descrito na Informação Técnica nº 20/2017/CGMT/DPT-FUNAI: 

“Os três objetos acima elencados [​Instalação e Entrega das Unidades de Proteção            
Territorial - UPTs pela Norte Energia/SA; Implantação do Centro de Monitoramento           
Remoto - CMR; e Contratação de Profissionais para as UPTs​] dependem de uma             
interação orgânica que garante a operacionalização do Plano de Proteção          
Territorial e Ambiental às Terras Indígenas do Médio Xingu. Esta organicidade foi            
prevista e destacada como determinante para a validade do Plano. Na Cláusula            
Quinta do Termo de Cooperação nº 003/2015 essa condição é elencada como fator             
determinante para a vigência do próprio Termo, visto que a sua validade pelo prazo              
de 24 meses depende da operacionalização das três vertentes.  

[...] Esse aspecto é ainda mais claro no Parecer Técnico n°           
296/2015/CGMT/DPT-FUNAI-MJ, referenciado nas considerações que embasaram      
a celebração do Termo, onde foi registrada a ​"necessidade de sinergia entre os             
programas de monitoramento e de proteção territorial, tendo em vista que as            
informações geradas pelo CMR devem subsidiar os trabalhos de campo das           
equipes das UPTs, portanto, não deve haver descompasso entre a contratação           
desses profissionais, empresas e implantação das estruturas e equipamentos".         
Essa sinergia só passou a ocorrer a partir do efetivo recebimento das UPTs que se               
iniciou em março de 2017. Nesse sentido, ressaltamos que, embora a contratação            
de pessoal para atuação nas UPTs, assim como a implantação e manutenção do             
CMR tenham ocorrido dentro período previsto no cronograma inicial, considerando          
o atraso na operacionalização do Plano, tais atividades deverão ser prorrogadas           
em função da necessidade de garantia da organicidade e sinergia entre os            
programas.” 

A previsão para conclusão das atividades do PPTMX seria de 24 meses e esse prazo               
entraria em vigor apenas “a partir do início da operação do Centro de Monitoramento              
Remoto e da operação de cada Unidade de Proteção Territorial, mediante a contratação de              
equipe”. Dessa forma, o prazo de 24 meses só será válido a partir do momento em que o                  
empreendedor cumprir todas as suas obrigações previstas no TC 003/2015, que, até a data              
de hoje, ainda não ocorreu. Desse modo, segue em curso a implementação do TC              
003/2015, não havendo, por ora, previsão de aditivação segundo o órgão indigenista.  
 
Das 11 Unidades de Proteção Territorial previstas, as oito UPTs entregues pela Norte             
Energia foram recebidas pela Funai em 2017, através de uma Comissão de Recebimentos             
de Bens da Fundação (Portaria n° 18/DAGES/FUNAI, de 03 de março de 2017). No entanto,               
o recebimento se deu em caráter provisório devido a algumas inadequações técnicas            
presentes na obra. Desse modo, o recebimento definitivo será efetivado após atendimento            
dos reparos e ajustes que contemplem as especificações técnicas presentes no TC            
003/2015 segundo a Funai. 
  
O Centro de Monitoramento Remoto ainda está operando em Brasília-DF, fornecendo           
dados que subsidiam a elaboração de Informações e Notas Técnicas sobre a situação             
ambiental das Terras Indígenas localizadas na área de incidência do empreendimento           



 
 
hidrelétrico UHE Belo Monte. Segundo informações da Funai ao ISA, em novembro de             
2020, ela vem tomando todas as providências cabíveis para mantê-lo ativo. “As informações             
do CMR auxiliam esta Fundação e os órgãos parceiros no planejamento e execução de              
ações de prevenção, comando e controle em terras indígenas. Portanto, o intercâmbio            
interinstitucionais dessas informações é frequente.” 
 
Atraso na entrega das Unidades de Proteção Territorial 
 
Apesar das tratativas da Funai junto à Norte Energia para o estabelecimento de definições              
acerca deste ponto, ainda não foi definido o cronograma de entrega da Base Operacional              
(BO) Transiriri e dos Postos de Vigilância (PV) Rio das Pedras e Ituna-Itata. ​Em dezembro               
de 2018, a empresa Norte Energia chegou a informar que todas já estavam em fase de                
licitação para a contratação da empresa construtora, mas ainda pendia de resolução a             
questão de apoio de segurança para a realização da construção na TI Cachoeira Seca.              
Quanto à base de Ituna Itatá, a empresa também alegou dificuldades logísticas para             
viabilizar a construção. 
 
Em março de 2019, a Norte Energia comunicou que a empresa vencedora do chamamento              
para construção das bases desistiu do serviço em decorrência da falta de condições de              
segurança aos seus funcionários. O ex-Ministro da Secretaria de Governo, o Senhor Carlos             
Alberto dos Santos Cruz, em visita à Altamira-PA em abril de 2019 assegurou que o               
governo assumiria a responsabilidade por garantir a segurança dos trabalhadores durante a            
construção das obras das UPTs pendentes. Porém, não há, até momento, informações            
concretas sobre a operacionalização desse compromisso governamental. A Funai afirmou,          
em novembro de 2020, estar cobrando reiteradamente agilidade no processo, tendo           
viabilizado suporte de segurança por parte de forças oficiais de segurança pública, todavia a              
Norte Energia ainda não apresentou cronograma de construção das obras pendentes e não             
há previsão para isso até a presente data. 
 

Regularização Fundiária 

O licenciamento de Belo Monte estabeleceu, como obrigação do poder público, ​a            
regularização fundiária (demarcação e homologação) e completa desintrusão e realocação          
de todos os ocupantes não índios das TIs afetadas pela usina de Belo Monte. 

Das terras indígenas do Médio Xingu, requerem ações para completa desintrusão e            
realocação de todos os ocupantes não-índios as Terras Indígenas Apyterewa, Arara da            
Volta Grande do Xingu, Cachoeira Seca e Paquiçamba. 

O processo de desintrusão e realocação de ocupantes não indígenas requer ações            
integradas de governo pois envolve FUNAI, INCRA e forças de comando e controle. Após o               
levantamento das benfeitorias, avaliação da boa-fé e pagamento das indenizações, é           
preciso que o INCRA se responsabilize pela realocação e devida assistência técnica das             
famílias de boa fé retiradas da Terra Indígena.  

Volta Grande do Xingu 



 
 
A desintrusão da TI Arara da Volta Grande do Xingu foi quase concluída e, segundo a Funai                 
- CR Centro Leste - permaneceram quatro ocupantes de má-fé. A Terra Indígena             
Paquiçamba, ​declarada de posse permanente do povo indígena Juruna por meio da            
Portaria/MJ nº 904, de 30/05/2014 (DOU de 02/06/2014), teve o levantamento fundiário            
concluído em 2016 e autorização de pagamento de indenização, mas o processo não             
avançou na desintrusão desde então. ​Restam pendentes a demarcação física e o            
georreferenciamento da área, ações que concebem a instrução do processo de           
homologação da área de ampliação, para posterior registro cartorial em nome da União.  

Durante os trabalhos de levantamento fundiário foram identificadas 36 ocupações não           
indígenas com benfeitorias passíveis de indenizações. Destas, 33 ocupações foram          
consideradas de boa-fé, 2 ficam excetuadas por falta de documentação comprobatória           
quanto ao tempo de ocupação e para 1 não cabe o direito a indenização por ser casada                 
com indígena e residir dentro dos limites da TI, conforme Resolução nº 259, de 17 de junho                 
de 2016 (DOU de 17/06/2016). A Funai informou, me novembro de 2020 que providências              
quanto às indenizações por benfeitorias em ocupações de boa-fé não entraram no            
planejamento anual de ações desta Fundação diante do atual estágio da demarcação            
administrativa em que se encontra a TI. 

TI Cachoeira Seca 

Um dos principais passivos da usina é a regularização fundiária da ​TI Cachoeira Seca​, com               
a desintrusão dos ocupantes não indígenas. ​A Terra Indígena Cachoeira Seca, do povo             
Arara, é registrada como a TI mais desmatada no país nos últimos anos e chegou a                
representar aproximadamente 16% do total desmatado em todas as TIs da Amazônia Legal             
em 2017.  
 
Desde que foi interditada para estudos em 1985, a Cachoeira Seca foi sujeita a              
contestações de grileiros que reivindicavam a posse da terra. Homologada mais de 30 anos              
depois, em 2016, invasores ainda ocupam o interior da TI. Ela representa, atualmente, uma              
das TIs com maior tensão do país, alvo de diversas invasões madeireiras, grilagem e com               
grande pressão no entorno. 
 
Os trabalhos de atualização do levantamento e avaliação de benfeitorias na TI Cachoeira             
Seca tiveram início em 2011, por meio do Grupo Técnico constituído pela Portaria nº              
07//DPDS/2011. A FUNAI identificou, em levantamento fundiário, 1.174 ocupações não          
indígenas com benfeitorias passíveis de indenização. Porém, resta pendente a publicação           
da Resolução, no DOU, da Comissão de Análise Permanente de Benfeitorias (CPAB),            
discriminando a avaliação da boa-fé das ocupações não indígenas identificadas nos limites            
da TI.  
 
Apesar de terem sido nomeados servidores para a realização dessa análise em 2019, mais              
de um ano depois, o trabalho ainda não foi concluído. Apenas após a publicação da               
Resolução poderão ser encaminhados os pagamentos de indenizações por benfeitorias          
instaladas em ocupações não indígenas de boa-fé, que irão depender também da            
disponibilidade de recurso orçamentário e do planejamento da FUNAI em 2021. Dessa            



 
 
forma, não há nenhuma previsão de data para a finalização do processo de desintrusão,              
que deveria ter sido concluído antes da instalação da usina, em 2011, o que acarreta num                
agravamento da situação fundiária e na crescente pressão sobre os recursos naturais. 
 
TI Apyterewa 
 
A desintrusão da ​TI Apyterewa também resta pendente. Ela foi judicializada e ainda não foi               
finalizada. A Terra Indígena Apyterewa (TI APY), habitada pelo povo Aweté-Parakana, com            
cerca de 500 pessoas, possui 773.470 ha situados na região sul/sudeste do Pará, na bacia               
do rio Xingu, cujo território abarca as terras dos Municípios de Altamira e São Felix do                
Xingu. Teve seus limites demarcados fisicamente no ano de 2006. A demarcação física foi              
homologada pela Presidência da República por meio do Decreto de 19/04/2007.  
 
Durante os trabalhos de levantamento fundiário foram identificadas 1175 ocupações não           
indígenas com benfeitorias passíveis de indenização. Conforme a Resolução Nº 220, de            
29/08/2011 (DOU de 30/08/11) das 1175 ocupações: 292 foram consideradas de boa-fé;            
sendo executada a indenização para 208 desses (172 por vias administrativas e 36             
consignações em pagamento - via judicial); para 59 dos casos a Ação de Consignação em               
Pagamento (ACP) foi extinta e 25 tiveram seus valores zerados considerando que para             
efeito de pagamento de indenização estabeleceu-se como marco temporal para definição           
da boa-fé na instalação das benfeitorias a Portaria nº 2.581/MJ (DOU de 22/09/2004). 
 
Apesar de homologada em 2007, a Terra Indígena Apyterewa está em processo de             
extrusão e realocação dos ocupantes, iniciado em 2011. As áreas de esbulho dos             
ocupantes não-índios é de cerca de 75% da Terra Indígena Apyterewa. A questão do              
pagamento e reassentamento dos ocupantes é o grande impasse da TI, o INCRA não              
conseguiu reassentar os ocupantes e houve resistência com relação ao pagamento de            
indenizações, sendo que diversas delas foram depositadas judicialmente em decorrência          
disso. 
 
No ano de 2011, a Funai constituiu, por meio da Portaria n° 1.729, de 14 de dezembro de                  
2011, o grupo de trabalho denominado "Operação Apyterewa" com a finalidade cumprir a             
decisão proferida na Ação Civil Pública n° 2005.39.01.000339-7, determinando a retirada           
das famílias da área indígena e o pagamento de indenização aos ocupantes. Para isso,              
foram instaladas duas bases operacionais em pontos estratégicos da terra indígena e foram             
mobilizados efetivos dos órgãos de segurança pública. 

Entre 2013 e 2015 a operação permaneceu congelada em razão de liminares concedidas             
pela Justiça Federal. O processo foi retomado em 2016, após a Suspensão de Tutela              
Antecipada proferida pelo STF, em outubro de 2015, que subsidiou a emissão do Mandado              
de Notificação e Desocupação nº 10/2016 pelo Juízo da Subseção da Justiça Federal em              
Redenção-PA. Porém, em razão de cortes orçamentários, da carência de efetivo policial, e ,              
tendo em vista o momento de transição de governo na esfera federal, o aparato de               
desintrusão foi desmobilizado antes da conclusão da operação.  



 
 
Em 2017, o governo Temer destinou aos órgãos envolvidos um total de R$ 12 milhões para                
serem usados na mobilização de 450 homens, que em tese estariam sob a coordenação do               
general da reserva do Exército Carlos Santos Cruz, então secretário nacional de segurança             
pública no Ministério da Justiça para a desintrusão. Só o Ministério da Defesa recebeu R$               
3,76 milhões da Funai (Fundação Nacional do Índio). Porém, ao longo dos meses, não              
houve execução do plano para a saída dos posseiros. Depois de abril, o general Santos               
Cruz não desenvolveu a operação. Sem ter como gastar a verba, os órgãos envolvidos              
começaram a devolvê-la à União. 

O processo de desintrusão não avançou e no início de 2019 foi apresentado no congresso               
um projeto de lei de decreto legislativo para sustar os efeitos do decreto presidencial de 19                
de abril de 2007 que homologou a TI Apyterewa. 

Em decorrência da proposta de PDL, de autoria do deputado federal Paulo Bengston,             
representantes do povo Parakanã ocuparam a FUNAI, em 16 de abril de 2019, e assinaram               
uma carta aberta à câmara dos deputados, FUNAI, Presidência da República e sociedade             
brasileira exigindo a retirada desse projeto e a desintrusão da Terra. 

Desde 2016 a Operação Apyterewa segue as orientações do Plano Operacional Integrado,            
elaborado no âmbito do Grupo de Trabalho Interministerial (GTI) Apyterewa/Belauto e           
composto por cinco fases. No atual curso, a Operação Apyterewa segue na Etapa 1,              
denominada "Congelamento", cujo objetivo é o controle do esbulho e do aumento de             
invasões na Terra Indígena. Conforme observado, o procedimento de extrusão da TI            
Apyterewa tem sido entrecortado por um conjunto de ações judiciais, cujas decisões            
culminaram em reiteradas paralisações do processo, sendo a mais recente destas a            
decisão do TRF1, de 30 de julho de 2020, proferida pela Desembargadora Federal Gilda              
Sigmaringa Seixas nos autos do Processo n º 0002570-42.2011.4.01.3901, que determinou           
"a suspensão de todo e qualquer ato ou ação relativa à desintrusão" na TI Apyterewa, "a fim                 
de viabilizar as tratativas pendentes a um possível acordo entre as partes".  

No âmbito do Processo Judicial n° 1001815- 14.2019.4.01.3903 a Funai requereu a            
reintegração de posse em face de cinco ocupantes, tendo sido proferida, em agosto de              
2019, decisão favorável, a qual foi cumprida em março de 2020. 

Tramita também, no STF, ação de Mandado de Segurança impetrado pelo Município de             
São Félix do Xingu e outros contra ato do Presidente da República que homologou a               
demarcação administrativa da TI Apyterewa. O pleito do Município foi inicialmente rejeitado            
pelo relator, Exmo. Sr. Ministro Gilmar Mendes, decisão que, em sequência, foi objeto de              
agravo interno interposto pelos autores. Esse agravo, entretanto, não chegou a ser            
apreciado pela Corte, pois, antes do julgamento, o Município peticionou requerendo a            
retirada do processo de pauta e sua remessa ao Núcleo de Conciliação do Tribunal. Em 26                
de maio de 2020, o pedido que foi vertido no agravo foi deferido monocraticamente pelo               
Exmo. Ministro Relator, Sr. Gilmar Mendes. 

A proposta de conciliação teve parecer favorável da Procuradoria-Geral da República, que            
se manifestou requerendo a designação de audiência pública com a participação dos            



 
 
órgãos públicos interessados, das partes interessadas, inclusive representantes dos povos          
indígenas Parakanã e Araweté, bem como da PGR. A União manifestou-se no dia 8 de               
junho de 2020, por meio da Advocacia Geral da União (AGU), afirmando que “remeteu os               
autos do presente processo à Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração            
Federal – CCAF –, para que seja realizada reunião prévia com os órgãos e entidades               
federais competentes para verificar o interesse e a viabilidade na conciliação”. Até            
dezembro de 2020, segue correndo o prazo para manifestação definitiva da União, que             
afirma que ainda estão em curso os procedimentos preliminares na CCAF. 
 

As consequências da inadimplência - Desmatamento e aumento de pressão nas TIs  
 

Na última década, desde a Licença Prévia, parte dos impactos prognosticados no EIA-RIMA             
tem se tornado realidade, em especial o aumento da vulnerabilidade das TIs com o              
desmatamento.  

Os dados de incremento no desmatamento verificados pelo Prodes e por meio do Sistema              
de Indicação por Radar de Desmatamento na Bacia do Xingu (SIRAD-X), ​o sistema de              
monitoramento da Rede Xingu+, demonstram que a pressão sobre as TIs aumentou            
exponencialmente e ao longo dos anos.  

Apesar da existência do Termo de Compromisso firmado em 2015 e da gestão das              
Unidades de Proteção Territorial ter sido assumida pela FUNAI em 2017, pelos dados dos              
indicadores de desmatamento é possível inferir que a efetividade do Plano de Proteção,             
avaliada sobre a ótica de contenção dos ilícitos e pressões nas TIs, resta prejudicada em               
decorrência de duas grandes problemáticas. 

A primeira é que, até o presente momento, ainda faltam ser construídas três unidades de               
proteção territorial – uma base operativa (B.O Cachoeira Seca) e dois postos de vigilância              
(PV Ituna Itatá e PV Rio das Pedras). Apesar dos esforços envidados de articulação entre a                
empresa Norte Energia e a Funai, a questão da segurança para a construção é um               
empecilho que não encontrou solução definitiva e impede o avanço das obras. Essas             
unidades de proteção territorial são justamente nas TIs com maior índice de incremento de              
desmatamento e a presença de agentes de fiscalização e vigilância seria importante para o              
monitoramento in locu dos ilícitos em tempo real e devidos reportes aos órgãos de comando               
e controle. O número insuficiente de ações de comando e controle limita a efetividade do               
PPTMx. 
 
A segunda decorre do fato de que, apesar das equipes contratadas pelas terceirizadas para              
efetivar a proteção territorial das Terras Indígenas estarem em campo nas oito unidades             
prontas, a presença física não tem se demonstrado suficiente para coibir ou prevenir ilícitos,              
pois apesar da produção de relatórios e envio à centralidade da FUNAI, o órgão não possui                
o poder de polícia ​regulamentando para efetivar autuações dos responsáveis por crimes            
ambientais e apreensões, dependendo, assim, de ações articuladas com IBAMA, Polícia           
Federal e demais órgãos para repressão dos crimes. Infelizmente, o tempo de resposta não              
é rápido diante dos flagrantes e da quantidade de informações apuradas pelo PPTMx. 



 
 
 
Assim, o Plano de Proteção Operante possui, na prática, ações de monitoramento in loco              
nas TIs com caráter preventivo de ilícitos identificados, sem que as ações de fato tenham se                
revertido na melhoria ou na contenção dos índices de desmatamento nesta região. Há             
necessidade de constante e contínua articulação interinstitucional entre a Funai e os órgãos             
de Comando e Controle. 

Além disso, o cenário econômico e fortalecimento de grupos ligados à grilagem e roubo de               
madeira ameaçam a integridade física dos agentes das bases em campo, com coação,             
intimidação e ameaças, principalmente na região da BO Transamazônica (localizada na TI            
Arara), ​entre os municípios paraenses de Medicilância e Uruará. 

Assim, mesmo que as informações coletadas pelos agentes em campo e as que são              
sistematizadas pelo CMR sirvam como base para orientar o planejamento de ações de             
fiscalização nas TIs afetadas por Belo Monte, na prática, as Unidades de Proteção             
Territorial não têm conseguido reter o avanço dos ilícitos nas TIs. 

A FUNAI já analisou e explicitou que a não implementação do ​Plano de Proteção das Terras                
Indígenas do Médio Xingu sob influência da UHE Belo Monte afetou negativamente as             
terras e povos indígenas, o que impediu que as ações mitigadoras fossem realizadas e,              
consequentemente, os impactos previstos no EIA-RIMA foram concretizados. Na         
Informação Técnica 223/2015, que antecedeu a emissão da LO, a FUNAI afirmou, ao             
analisar a condicionante de publicação de portaria para restrição de uso entre as Terras              
Indígenas Trincheira Bacajá e Koatinemo para proteção de índios isolados que a não             
execução do Plano de Proteção, por parte do empreendedor, aumentou a pressão e             
vulnerabilidade naquela região.  
 
Três anos e meio após o início da operação da usina com o desvio definitivo do rio Xingu, a                   
avaliação deste Instituto corrobora a avaliação do órgão indigenista manifestada na IT            
223/2015 já que, por meio da análise do aumento dos dados de desmatamento, de grilagem               
e da não finalização do plano de proteção é possível afirmar que os impactos da pressão                
antrópica não estão controlados e que os impactos previstos no EIA-RIMA estão ocorrendo             
nas TIs do Médio Xingu. 
 
Os danos e impactos que deveriam ser prevenidos ou mitigados por meio do Plano estão               
ocorrendo desde de 2011 de maneira contínua e em incremento, levando a mudanças na              
dinâmica espacial das TIs. Atualmente, as ações previstas no PPTMX se mostram inviáveis             
para garantir a proteção das terras: 
 

[...] O nível de intervenção que era possível à época da elaboração do PEPT              
[2010] foi alterado, e, na maioria dos casos, a situação atual exige um nível de               
intervenção mais elevado, inclusive com presença policial. Em vista do          
exposto, e considerando que o prognóstico dos impactos previstos pelo EIA foi            
concretizado em função da baixa implementação das ações previstas no          
PEPT, conforme indicado nos relatórios do empreendedor, demonstrando o         
descumprimento da condicionante estabelecida na LP, concluo que a         



 
 

execução do PBA-CI foi prejudicada. g.n (Informação Técnica nº         
70/2015/CGMT/FUNAI – Anexo 09)  

Assim, é possível verificar que a necessidade de apoio policial e de presença constante do               
Estado é fundamental já que as invasões ilegais têm explodido em diversas áreas da              
região. As informações do centro de análises de georreferenciamento (CMR) devem estar            
articuladas com as informações das equipes de campo, mas as limitações de recursos             
humanos, orçamento e problemas nos órgãos da região, tanto de comando e controle como              
da própria FUNAI dificultam a implementação e efetividade do PPTMX, ainda mais com a              
aceleração dos impactos e novas frentes de ameaças e pressões. Por isso se faz              
necessário articulações constantes em nível nacional para que as Terras Indígenas do            
Médio Xingu sejam priorizadas e haja recursos e planejamento de ações integradas de             
comando e controle e de inteligência na região. 

Terra Indígena Cachoeira Seca 
 
Apesar da Terra Indígena Cachoeira Seca já possuir um histórico de ​desmatamento            
devido às invasões existentes no seu território, em 2018 esse processo se intensificou             
conforme mostra o gráfico abaixo. 
 

 
Desmatamento na TI Cachoeira Seca entre 2009 e 2019. Fonte: PRODES 
 



 
 

 
Desmatamento na TI Cachoeira Seca. Fonte: SIRAD X 
 
Em apenas dois anos, foram desmatados quase o total desmatado entre 2010 e 2017 (8               
anos). As frentes de invasão estão espalhadas por quase todo o território da TI e estão                
associadas à ​grilagem de terra​. No início de 2020, o ritmo do desmatamento diminuiu ao               
se comparar com 2018 e 2019, devido a ações de fiscalização do Ibama. No entanto, ​nos                
últimos meses as taxas voltaram a subir segundo os dados do DETER e do SIRAD X                
(Figura 32). 
 



 
 

 
Figura 31. ​Localização da Terra Indígena Cachoeira Seca. 
 
 
 



 
 

 
Figura 32.​ Desmatamento na TI Cachoeira Seca em 2020. 
 
Em julho e agosto de 2020 foram registrados 285,42 hectares de floresta primária             
desmatada dentro da Terra Indígena Cachoeira Seca. O desmatamento ocorreu em 85            
polígonos identificados pelo SIRAD X, 40 polígonos em julho e 45 polígonos em agosto. A               
distribuição destes polígonos se dá em diferentes porções da TI Cachoeira Seca, que             
sofrem pressão de diferentes cidades da região (Figura 33). A Rede Xingu+ apresentou             
denúncia recente sobre estes desmatamentos (PRM-ATM-PA-00013013/2020). 
 



 
 

 
Figura 33​. Porções mais desmatadas da TI Cachoeira Seca em julho e agosto de 2020. 
 
Na ​porção leste da TI​, a pressão se dá pelo ramal entre Uruará (BR - 230                
Transamazônica) e o Porto Maribel (Rio Iriri). Foram detectados na área 25 polígonos em              
julho e agosto, somando um total de 70 hectares. Trata-se de uma área de intrusão mais                
antiga, que concentra o maior número de invasores não-indígenas. Desde ​maio deste ano             
até o presente momento, a porção leste da TI Cachoeira Seca é um dos focos da                
fiscalização executada pela equipe de servidores do Ibama baseados na TI Arara, que têm              
logrado mapear as redes criminosas atuantes nas invasões a partir de Uruará.  
 
Em seguida, temos a frente de invasão na ​porção central da TI​, formada por diversos               
ramais com origem no município de Placas. Nesta região, foram detectados 33 polígonos e              
um total de 130,87 hectares de desmatamento. Um total de 13,62 hectares ocorreram             
dentro da área sobreposta com o assentamento PA Placas, e 8,07 hectares dentro da área               
sobreposta com o assentamento PA Tatuí Sul. 
 
Finalmente, a ​porção oeste influenciada pelo município de Rurópolis, com grande atividade            
nas proximidades das fronteiras com a Resex Riozinho do Anfrísio e o P.A. Campo Verde.               
Foram detectados 27 polígonos, perfazendo o total de 84,14 hectares de desmatamento em             
julho e agosto. Na área sobreposta com o assentamento PA Campo Verde, foram abertos              
13,60 hectares. 
 



 
 
A TI Cachoeira Seca também configura-se como a que mais recebeu alertas pelo sistema              
da FUNAI no Centro de Monitoramento Remoto. Segundo o órgão, os alertas urgentes             
começaram a ser emitidos em 2018. Abaixo a quantidade de alertas urgentes no período de               
2018 a 22/01/2020 por TI conforme informada pela FUNAI ao ISA:  

TIs                                                 2018   2019   2020 

Apyterewa                                         28 27  04 

Arara                                                 00 00 00 

Arara da Volta Grande do Xingu 00 00 00 

Araweté                                          00 00 00 

Cachoeira Seca                          128 51 06 

Ituna/Itatá                                        32 15 04 

Juruna do Km 17 00 00 00 

Kararaô                                          00 00 00 

Koatinemo                                         00 01 00 

Kuruaya                                               00 00 00 

Paquiçamba                                       01 00 00 

Trincheira Bacajá                       12 12 04 

Xipaya                                                00 00 00 

 
TI Apyterewa 
 



 
 

 
 
O desmatamento na Apyterewa vem crescendo exponencialmente desde 2017 e          
explodiu após o cancelamento das ações de fiscalização do Ibama em 2020, que             
vinham combatendo a destruição da floresta até maio deste ano. Houve um            
aumento de 393% no mês seguinte à suspensão das operações, que continuou            
crescendo ininterruptamente até novembro, quando foram retomadas operações do         
Ibama dentro da TI. Entre julho e agosto foram desmatados 1,2 mil hectares, e mais               
3,2 mil foram desmatados em setembro e outubro, segundo dados do Sirad X.  
 
TI Paquiçamba 
 



 
 

 
 
 
A TI Paquiçamba, na Volta Grande do Xingu, também apresentou uma tendência de             
aumento nos índices de desmatamento entre 2016 e 2017. Localizada a 20 km a jusante da                
principal barragem de Belo Monte e a menos de 10 km do projeto de mineração Belo Sun, a                  
TI Paquiçamba enfrenta o aumento de invasões e desmatamento ilegal desde o início da              
construção da usina e com agravamento após 2015. Em 2013, como medida de             
compensação pela perda de navegabilidade do rio, foi aberta uma estrada que liga as              
quatro aldeias da TI à Altamira e por meio da estrada aumentou o fluxo de não indígenas                 
que acessam as aldeias. 

Diversos relatos dos indígenas Juruna vem apontando para o aumento e invasões pela             
estrada e na área do Jericoá, região que enfrenta a chegada e ocupação de pescadores. A                
situação é agravada pela ausência de demarcação física e regularização fundiária da TI. É              
importante ressaltar que na Volta Grande do Xingu, região onde ficam as duas TIs que               
sofrem o impacto da redução de vazão do rio Xingu há apenas uma Base Operativa que fica                 
na TI Arara da Volta Grande e os Juruna já demandaram diversas vezes que fosse               
construído um posto de vigilância na TI Paquiçamba, já que a base fica do outro lado do rio                  
e não atua na coibição da entrada de pessoas que acessam a TI Paquiçamba via estrada.                
Essa demanda nunca foi encaminhada pela Norte Energia e nem pela FUNAI. 

Terra Indígena Trincheira Bacajá 

 
A TI Trincheira Bacajá vem enfrentando, nos últimos dois anos, um processo acelerado de              
desmatamento causado, principalmente, por ​três frentes de invasão e uma área de            



 
 
mineração ilegal (Figura 11). Segundo os dados do PRODES, foram desmatados 1.267 ha             
em 2018 na TI e em 2019 essa taxa aumentou em 176% (Figura 12). A Rede Xingu+                 
ofereceu duas denúncias sobre estas frentes de invasão em 2019          
(PRM-ATM-PA-00009208/2019, ​PRM-ATM-PA-00011585/2019). 
 

 



 
 
Figura 11​. Localização das frentes de desmatamento na TI Trincheira Bacajá. 
 
 

Figura 12​. Desmatamento na TI Trincheira Bacajá entre 2009 e 2019. Fonte: PRODES. 
 
Em janeiro de 2020 houve uma queda acentuada no desmatamento dentro da TI Trincheira              
Bacajá, no entanto, o desmatamento voltou a subir em junho, somando 32 ha segundo os               
dados do SIRAD X (Figura 13). Os meses de julho e agosto foram os de maiores taxas                 
chegando a 272 ha e 411 ha​, respectivamente. Nestes dois meses, foram desmatados 7x              
mais que nos primeiros cinco meses do ano. Ao todo, já foram destruídos 780 ha em 2020                 
(até agosto) nas três frentes de invasão. O monitoramento do SIRAD X também identificou,              
no início do ano, a abertura de uma estrada por parte dos invasores muito próxima da aldeia                 
Kenkro. Estradas ilegais abertas pelos invasores permitem a intensificação da invasão e            
aumentam os danos ambientais. Os desmatamentos detectados e a estrada identificada           
foram objeto de denúncia da Rede Xingu+ (​PRM-RDO-PA-00006145/2020 e         
PRM-ATM-PA-00009547/2020​) e de dois pareceres técnicos apresentados na ADPF 709.          
Em setembro, segundo os dados do DETER, o desmatamento apresentou uma queda            
de ​54% ​em relação a agosto​. 
 



 
 

Figura 13.​ Desmatamento mensal na TI Trincheira Bacajá em 2020, segundo o DETER e o 
SIRAD X. 
 
De forma mais detalhada, na ​invasão sudoeste​, também chamada de estrada do Mogno,             
foram detectados desmatamentos a partir de junho de 2019, e em julho de 2020, foram               
retomadas as atividades ilegais no local que já estavam paradas desde janeiro. Em julho              
foram desmatados 18 ha, seguidos de mais 14 ha desmatados em agosto. 
 
Na ​invasão sudeste​, após o arrefecimento no primeiro semestre do ano, houve novamente             
uma intensificação no processo de desmatamento em julho de 2020 com 133 ha de              
desmatamento, e em agosto com 258 ha, representando uma alta de 94%. 
 
De forma similar, houve a retomada do desmatamento na ​invasão nordeste​, onde foram             
derrubados 114 ha de floresta em julho de 2020 e mais 130 ha em agosto, um aumento de                  
14%. 
 
Na área de mineração ilegal identificada como ​Garimpo Manelão também foram           
detectados novos desmatamentos no ano de 2020, contabilizando 11 ha no total. No mês              
de agosto, foram abertos aproximadamente 3 ha. 
 
Terra Indígena Ituna Itatá 
 
A TI Ituna Itatá, área com restrição para uso exclusivo de indígenas isolados, vem sofrendo               
um aumento exponencial do desmatamento decorrente da pressão da grilagem de grupos            
advindos de cidades do entorno como Altamira e Anapu. Segundo o 11º Boletim do              
SIRADx, nos primeiros dois meses de 2019, ocorreu a abertura de uma estrada no interior               
da TI Ituna/Itatá que se espalhou criando ramificações e segue em direção à vizinha TI               
Koatinemo, do povo Assurini. Os indícios é que o ramal provavelmente está sendo utilizado              



 
 
por grileiros e madeireiros da região e houve inscrição de CAR em dezenas de              
propriedades dentro da área interditada em 2019. 
Segundo os dados históricos de desmatamento do PRODES da Ituna Itatá (Figura 28), a              
partir de 2017 houve uma intensificação da derrubada de floresta na Terra Indígena, e em               
2019 o desmatamento deu um salto com um aumento de 656% em relação ao ano de 2018.                 
Em maio, o Greenpeace denunciou em reportagem o loteamento desta TI, ressaltando que             
existem 223 registros no CAR sobre 94% de seu território e que um terço destes registros                
corresponde a áreas com mais de mil hectares​1​.  
 

 
Figura 28​. Desmatamento da Terra Indígena Ituna Itatá entre 2009 e 2019. Fonte: 
PRODES. 
 
 
  

1 Greenpeace, 2020. Ituna-Itatá: uma terra indígena da Amazônia tomada por ganância e destruição.              
Disponível em:  
<https://www.greenpeace.org/brasil/ituna-itata-uma-terra-indigena-da-amazonia-tomada-por-ganancia
-e-destruicao/>. Acesso em: 03/11/2020. 



 
 

 
Figura 29.​ Localização da Terra Indígena Ituna Itatá. 
 
A partir de março de 2020, o desmatamento na TI zerou, resultado das operações de               
combate ao desmatamento realizadas no início do ano pelo Ibama. No entanto, em agosto e               



 
 
em setembro, segundo os dados do SIRAD X, o desmatamento na Ituna Itatá voltou,              
somando 18 ha nesses dois meses. 
 

Conclusões 
 
Em 2020, Belo Monte entrou no quinto ano de operação da usina e as Terras Indígenas não                 
estão devidamente protegidas e nem com os processos de regularização fundiária           
concluídos. O descumprimento de condicionantes pelo poder público e a concessionária           
Norte Energia potencializou os impactos negativos da implantação do empreendimento          
sobre as terras indígenas. A inadimplência tem, assim, impedido que sejam prevenidos e             
mitigados os impactos negativos sobre as terras indígenas, que era o objetivo das medidas. 
 
Ao comparar a situação fundiária das terras indígenas afetadas por Belo Monte em 2009 e               
em 2020, excetuando a interdição de área para indígenas isolados, que ainda se mantém, e               
a homologação da TI Cachoeira Seca em 2016, a situação fundiária das TIs impactadas por               
Belo Monte não melhorou. Isso, no contexto de operação da usina, aumenta a precariedade              
do exercício dos direitos territoriais dos povos indígenas da área afetada por Belo Monte, tal               
como foi diagnosticado nos Estudos de Impacto Ambiental. 

Uma das mais graves e evidentes consequências do descumprimento de obrigações           
relativas à proteção das terras indígenas se evidencia no aumento dos índices de             
desmatamento ilegal no interior das TIs, e principalmente naquelas que o Estudo de             
Impacto Ambiental já tinha identificado como as mais vulneráveis: a TI Cachoeira Seca e a               
TI Apyterewa. 

Considerando a natureza preventiva das ações de monitoramento, vigilância e fiscalização,           
a não conclusão de três Unidades de Proteção Territorial deveria ser considerada            
inadmissível. Além das práticas predatórias que trazem reflexo direto nos índices de            
aumento do desmatamento, invasões, loteamento ilegal, e extração de madeira, outras           
atividades no entorno e dentro das TIs do médio Xingu também vêm causando pressão              
como invasões para pesca, caça ou coleta e exploração minerária fluvial (garimpo de             
balsa). 

Os indígenas afirmam estarem sofrendo com permanente ameaça e violência, agravadas           
por ação de fazendeiros e grileiros e que a atividade garimpeira tem aumentado na área               
enquanto o governo não cumpre com os compromissos relativos aos povos indígenas. 
 
O Ministério Público Federal exigiu o cumprimento das pendências fundiárias na Ação Civil             
Pública n. 3017-82.2015.4.01.3903, que pede à Justiça o reconhecimento de que a            
implantação de Belo Monte constituiu uma ação etnocida do Estado brasileiro e da             
concessionária Norte Energia, evidenciada pela destruição da organização social,         
costumes, línguas e tradições dos grupos indígenas impactados. Esta ação obteve decisão            
favorável, em novembro de 2020, que determinou que a União e Funai concluam os              
processos de regularização fundiária das TIs ​Paquiçamba e ​Cachoeira Seca​, no Pará. Os             
órgãos têm 90 dias para apresentar um cronograma de trabalho, que inclui a demarcação,              

https://terrasindigenas.org.br/pt-br/terras-indigenas/3788
https://terrasindigenas.org.br/pt-br/terras-indigenas/3593


 
 
homologação e desintrusão dos territórios. Caso haja o descumprimento dos prazos, o            
governo deve pagar uma multa de R$ 10 mil reais a cada dia de atraso. 
 
Dessa maneira, o passivo socioambiental da usina de Belo Monte no que diz respeito às               
Terras Indígenas reside na finalização da implementação do Plano de Proteção Territorial e             
na finalização da regularização fundiária das TIs, com a desintrusão das TIs Apyterewa,             
Cachoeira Seca e TI Paquiçamba. Portanto, é preciso haver efetivo compromisso pelo            
governo federal e pela Norte Energia para cumprirem com suas obrigações, já que há grave               
incoerência entre o estado atual de descumprimento das condicionantes indígenas e a            
manutenção da Licença de Operação da usina. 
 
 
 
 
 
 


